

Утверждено
приказом Генерального директора
ООО «Центр Долевого Строительства»
от 14.02.2017 г. № 33

Изменения в

ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

на 1-ый этап строительства 36-ти квартирный жилой дом по ул. Клубная, д. 11 пос.
Невское Гурьевского района Калининградской области


г. Калининград

14 февраля 2017 г.

1. Добавить пункты 2.17.1. следующего содержания:

2.17.1.	Примерный график реализации проекта строительства, информация об этапах и сроках его реализации	Согласно Приложению № 1 к проектной декларации
----------------	---	--

Генеральный директор
ООО «Центр Долевого Строительства»
Носков Л.А.



Приложение № 1
к проектной декларации от 20.06.2016 г.
на 1-ый этап строительства 36-ти квартирный жилой дом
по ул. Клубная, д. 11 пос. Невское
Гурьевского района Калининградской области

Примерный график реализации проектов строительства, информация об этапах и сроках его реализации.

		Примерные сроки реализации этапов проекта строительства																		
	Этапы реализации проекта строительства	06. 2016	07. 2016	08. 2016	09. 2016	10. 2016	11. 2016	12. 2016	01. 2017	02. 2017	03. 2017	04. 2017	05. 2017	06. 2017	07. 2017	08. 2017	09. 2017	10. 2017	11. 2017	12. 2017
1	Подготовительный период на площадке: подача напряжения на строительный щит, энергоснабжение строительной площадки, видеонаблюдение строительной площадки																			
2	Строительство подземной части здания																			
3	Строительство надземной части здания																			
4	Монтаж внутренних коммуникаций и оборудования																			
5	Отделочные работы																			
6	Строительство наружных инженерных сетей																			
7	Строительство модульной установки по очистке ливневой канализации																			
8	Благоустройство участка																			
9	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, но не позже окончания срока действия																			

